

Informacja dotycząca Interpelacji o nr OSOZK.0003.3.2023 z dnia 13 grudnia 2023, przedłożona w Radzie Gminy Nowa Ruda dnia 14 grudnia 2023 roku.

W związku z realizacją przez Gminę Nowa Ruda inwestycji polegającej na „Przebudowie ścieżki pieszej w obrębie działki 774/2 pomiędzy ul. Piastowską a peronem stacji kolejowej w Ludwikowicach Kłodzkich” zwracam się z prośbą o przedłożenie następujących informacji. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego: „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, sportowej oraz rozbudowę systemu segregacji odpadów”, części pierwszej postępowania - Przebudowa dróg w Gminie Nowa Ruda, w ramach której realizowana była inwestycja w Ludwikowicach Kłodzkich. Wykonawca został wyłoniony w miesiącu kwietniu 2022 r., proszę o wskazanie daty podpisania przedmiotowej umowy. Przy założeniu, że umowa została podpisana w miesiącu kwietniu 2022 r., a w projekcie umowy termin realizacji wyznaczono na okres 480 dni, przyjąć można, że termin realizacji upłynął w miesiącu sierpniu 2023 r. Na stronie fb Gminy Nowa Ruda w miesiącu grudniu 2023 r. pojawiła się informacja, że inwestycja – przebudowana ścieżka została odebrana. W związku z powyższym proszę o informację, czy zawarty był aneks z wykonawcą dot. zmiany terminu realizacji i jeżeli tak to z jakich powodów. Proszę o informację, kiedy dokonano płatności za realizację zadania. Pragnę zauważyć, że zakres zrealizowanych prac jest znacznie mniejszy niż przewidziany w postępowaniu zakupowym, między innymi nie zbudowano podjazdu dla wózków. Proszę o informację, czy w związku z niewykonaniem części prac został sporządzony protokół prac zaniechanych lub prac zamiennych i jakie były przyczyny odstąpienia od tych prac.

Proszę o udostępnienie następujących dokumentów: umowa z Wykonawcą wraz z załącznikami, harmonogramy realizacji prac wraz ze zmianami, faktury za realizację zadania wraz z opisem oraz potwierdzeniem płatności, częściowe protokoły odbioru, końcowy protokół odbioru, a także jeśli takie dokumenty w przedmiocie realizacji przedmiotowej inwestycji sporządzono: dokumentację dot. aneksowania umowy (m. in. wniosek wykonawcy), protokół wraz z kosztorysem prac zaniechanych lub prac zamiennych wraz z kosztorysami.

/Na oryginale podpisano Marcin Jaliński/